




PRAVILNIK O EVALUACIJI I PRAĆENJU
PROVEDBE
LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE ZA
PROGRAMSKI PERIOD 2014 -2020

PRILOG IV.



Grubišno Polje, svibanj 2021

LOKALNA RAZVOJNA
STRATEGIJA
2014-2020

SADRŽAJ

I.	Zašto je važna evaluacija i praćenje provedbe.....	2
II.	Pojmovnik	2
III.	PLAN EVALUACIJE	3
a)	Prikupljanje podataka	3
b)	Tko prikuplja informacije	3
c)	Koje informacije se prikupljaju	4
d)	Evaluacijske metode	5
e)	Komunikacijska strategija	6
f)	Metode izvešćivanja i komunikacije	6
IV.	Organizacijska struktura praćenja i evaluacije.....	7
V.	Povjerenstvo za praćenje i evaluaciju	8
1.	Izbor i rad povjerenstva	8
2.	Upravni odbor i evaluacija LRS	8
3.	Voditelj LAG-a	8
VI.	Praćenje po strateškim ciljevima LRS	8
VII.	Praćenje indikatora po fokus područjima PRR	10
VIII.	Obrasci evaluacije za svaku mjeru prema zadanim indikatorima po godini.....	11
IX.	Obrasci evaluacije za svaku mjeru pojedinačno -ZAVRŠNI.....	13
X.	Praćenje općih i finansijskih indikatora.....	15
XI.	Trogodišnje i završne tablice općih i finansijskih indikatora	18
XII.	Pregled odabralih mjera unutar strateških prioriteta	18
XIII.	Označavanje ulaganja.....	19

I. Zašto je važna evaluacija i praćenje provedbe

Svrha evaluacije je dobivanje dostatnih informacija kojima bi se mogao ocijeniti napredak odnosno razvoj područja regije LAG-a. U tu svrhu uspostaviti ćemo praćenje mjerljivih indikatora po mjerama odnosno ciljevima strategije. Pored mjerljivih indikatora, uz svaku mjeru opisivali smo i kvalitativne učinke određene mjere te uspostavili sustav praćenja kvalitativnih učinaka.

Osnovna su tri elementa na koja evaluacija provedbe strategije treba odgovoriti

- ❖ Koja je to dodana vrijednost ostvarena provedbom LRS
- ❖ Kako se provedba odnosi na povećanje kvalitete života u regiji
- ❖ Koliko smo kroz provedbu LRS povećali privlačnost regije u smislu investicija, turizma, gospodarstva i općenito života u regiji

U svrhu odabira evaluacijskih aktivnosti te finansijske potpore za provedbu tih aktivnosti izrađen je Evaluacijski plan.

Kroz evaluacijske aktivnosti prate se kvantitativni i kvalitativni učinci provedbe strategije. Evaluacijski plan treba osigurati primjenu različitih evaluacijskih tehnika i pravovremenost evaluacije.

U programskom razdoblju 2014.–2020. postoje zajedničke odredbe o praćenju i evaluaciji te je definiran Zajednički sustav za praćenje i evaluaciju (CMES) koji je dio Zajedničkog okvira za praćenje i evaluaciju (CMEF).

Uredba (EU) br. 1303/2013 govori o utvrđivanju zajedničkih i općih odredbi o EU fondovima i to o Odborima za praćenje provedbe, izvješćima o napretku za programe i sporazume o partnerstvu (čl. 47-53) Opće odredbe o evaluaciji (Plan evaluacije, ex-ante, ex post; čl. 54-57).

Na razini Fonda za ruralni razvoj Uredba No 1305/2013 određuje ciljeve praćenja i evaluacije (čl. 68), potrebnu uporabu pokazatelja, uključujući uspostavu zajedničkih indikatora (čl. 8, 67, 69) te upravljanje podacima (čl. 69, 70, 71, 76, 78).

Uredba propisuje zahtjeve u odnosu na praćenje i izvješćivanje uključujući pružanje informacija o provedbi plana evaluacije (čl. 8, 76).

II. Pojmovnik

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. *Lokalna akcijska grupa Biologora-Papuk* (u dalnjem tekstu: LAG) je partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora područja gradova Grubišno Polje i Daruvar te općina Sirač, Đulovac, Končanica i Dežanovac
2. *Lokalna razvojna strategija* (u dalnjem tekstu: LRS) je CLLD strategija tj. strateški plansko-razvojni dokument koji donosi i provodi LAG za područje koje obuhvaća.
3. *LEADER* (franc. *Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale – Veze među aktivnostima za razvoj ruralnog gospodarstva*) je mehanizam provedbe mjera politike ruralnog razvoja Europske unije, a temelji se na realizaciji lokalnih razvojnih strategija kojima upravljaju lokalne akcijske grupe.
4. *CLLD* (eng. *Community Led Local Development-*) *lokalni razvoj pod vodstvom zajednice*

Skraćenice:

EU –European union -Europska unija

LAG – Lokalna akcijska grupa

IT- informacijska tehnologija

CAP – common agricultual policy

LRS- Lokalna razvojna strategija

PROGRAM- Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2020

EPFRR -Europski poljoprivredni fonda za ruralni razvoj

EAFRD – European agricultural found for rural development

Povjerenstvo – Povjerenstvo za praćenje i evaluaciju

RR = ruralni razvoj

P&E = Praćenje (monitoring) i evaluacija (ocjena)

CMES = Zajednički sustav za praćenje i evaluaciju

CMEF = Zajednički okvir za praćenje i evaluaciju

EP = Plan evaluacije

BA= Beneficiary assessment/procjena korisnika

III. PLAN EVALUACIJE

Standardni sadržaj Plana evaluacije su: ciljevi, upravljanje, evaluacijske teme i aktivnosti, podaci i informacije, vremenski okvir, komunikacija i resursi.

LAG-ovi pored propisanih u PRR-u mogu razviti specifična evaluacijska pitanja i specifične pokazatelje za vlastite LRS.

Plan evaluacije obuhvaća praćenje:

- Pokazatelja izlaza (outputa): aktivnosti izravno ostvarene intervencijama
- Pokazatelji cilja: praćenje rezultata na razini fokus područja
- Pokazatelji rezultata: izravna i trenutna posljedica intervencija
- Pokazatelji učinka: smjernice za određivanje napretka

Plan evaluacije treba obuhvatiti edukacije Povjerenstva i ključnih dionika u provođenju procesa i metoda evaluacije.

Plan evaluacije također treba predvidjeti trošak informatičkog sustava koji bi radio obradu i analizu prikupljenih podataka odnosno evidenciju prijavljenih i odobrenih projekata i njihovih rezultata.

a) Prikupljanje podataka

- GODIŠNJE
- TROGODIŠNJE
- NA KRAJU PROGRAMSKOG RAZDOBLJA 2014. – 2020.

b) Tko prikuplja informacije

- Voditelji odobrenih projekata na nivou LRS
- Voditelj LAG-a
- IT sustav za prikupljanje i obradu podataka
- Povjerenstvo za praćenje i evaluaciju
- Vanjski stručni evaluatori

c) Koje informacije se prikupljaju

- **POKAZATELJI OUTPUTA**

Podatak o zadnom mjerljivom indikatoru za svaku mjeru LRS

- poglavlje IX. i poglavlje X.

- **POKAZATELJI CILJA**

Praćenje rezultata po strateškim ciljevima

-poglavlje VII.

- **POKAZATELJI REZULTATA**

Mjere direktni i odmah vidljiv efekat pojedine intervencije odnosno aktivnosti.

-poglavlje VIII.

- Mogli bismo ovdje svrstati mjerjenje učinka kroz edukaciju odnosno održane treninge i radionice kroz broj polaznika kao povećanje kapaciteta krajnjih korisnika.

- Zatim tu bi se mogao evidentirati i broj stvorenih radnih mjesta kroz provođenje pojedinih aktivnosti što u slučaju sredstava za provedbu LRS-a za ovo područje i nije relevantan podatak jer su sredstva nedovoljna za postizanje ovog učinka.

- U ovom pokazatelju mogli bismo evidentirati i povećanje dohotka od djelatnosti krajnjih korisnika koji zahtijeva praćenje pokazatelja koji nisu dostupni ukoliko ih sam korisnik ne dostavi. Povećanje dohotka je u ovim ekonomskim uvjetima ovisno o nizu vanjskih utjecaja, a ne o samoj provedbi LRS te ga ne bismo smjeli uzimati kao relevantan kriterij zbog ekonomske nestabilnosti poljoprivredne proizvodnje u RH.

- Pokazatelji rezultata su i učinak na bioraznolikost, kvalitetu vode, klimatske promjene koje mjerimo kroz tablicu povezanosti aktivnosti s fokus mjerama PRR.

- **POKAZATELJI UČINKA**

Procjena podataka o kvalitativnom učinku za svaku mjeru LRS

Pitanja za kvalitativnu procjenu učinka

- Pitanja za ocjenu kvalitete promjene životnih uslova

- **Koliko su mjere LRS poboljšale kvalitet života regije LAG-a**
- **Koliko su mjere LRS povećale privlačnost područja za turizam**
- **Koliko su mjere LRS povećale privlačnost područja za ulaganje**

Mogući nedostatak prikupljanja podataka o mjerljivim indikatorima je ukoliko su indikatori loše postavljeni te je nemoguće prikupiti podatke iz relevantnih izvora. Nedostatak u kvalitativnoj procjeni je moguć ukoliko se ne formira dovoljno reprezentativna grupa za analizu.

KVALITATIVNA PROCJENA UČINKA	Poboljšanje u procesima primarne proizvodnje i obrade tla
	Povećana produktivnost agrarne proizvodnje
	Povećanje konkurentnosti
	Proširenje proizvodnje, osiguravanje trajnih prihoda, povećano korištenje poljoprivrednih površina
	Smanjenje zagadivanja korištenjem novije i modernije tehnologije
	Poboljšanja održivog gospodarenja prirodnim resursima, “zelena“ proizvodnja, očuvanje okoliša
	Povećanje održivosti i kompetentnosti šumskog gospodarstva, promocija održivog gospodarenja šumama

	Razvoj diverzifikacije na ruralnom području, poboljšanje usluga, povećanje broja usluga za posjetitelje i turiste
	Poboljšanja održivog gospodarenja šumskim eko resursima, povećanje broja usluga u ruralnom turizmu
	Poboljšanje životnih uvjeta, smanjenje odlaska mladih iz ruralnih sredina
	Stvaranje adekvatnih uvjeta za rad i ostanak u lokalnoj sredini
	Promocija područja LAG-a, razmjena iskustava, stjecanje novih znanja, uključivanje lokalne zajednice u aktivnosti, poticanje dionika na kreativnu i aktivnu ulogu

d) Evaluacijske metode

- IZVJEŠĆA VODITELJA ODOBRENIH PROJEKATA
- INTERVJU S KRAJNJIM KORISNICIMA I VODITELJIMA PROJEKATA
- FORMAL SURVEY
- ANKETNI UPITNIK
- IMPACT TABLE
- KONTROLNE/FOKUS GRUPE
- BENEFICIARY ASSESSMENT (procjena korisnika)
- Okrugli stol –SWOT analiza - na kraju programskega razdoblja

(i) ***FORMAL SURVEY***

Vrlo dobra metoda kojom se prikupljaju podatci o posebno definiranim grupama ili osobama. Podatke koji bi se uspoređivali bi trebalo prikupiti prije provođenja strategije i nakon provođenja strategije radi usporedbe. Dobar odabir ključne ciljne grupe vrlo je bitan za ovaj način evaluacije. Ona bi trebala biti reprezentativna kako bi se rezultat usporedbe mogao primijeniti na šиру ciljanu grupu.

- **Potrebno je usavršiti znanja i analitičke sposobnosti osoba koje će izradivati upitnike, odradivati intervjuje s ciljnom grupom i obraditi potom podatke te dati njihovu analizu.**
- Metoda – LSMS- Living standards Measurement survey
Obuhvatila bi područje kvalitete života kroz praćenje troškova života, dostupnosti obrazovanja i zdravstva, stanja zaposlenosti, prehrane, financija. U mnogim od tih faktora LRS ne može utjecati, ali bi se mogao pratiti općeniti dojam o povećanju kvalitete života u određenom periodu. Treba dulji period vremenski da se dobiju rezultati ovom metodom.
- Metoda – CWIQ
Obuhvatila bi mjerjenje zadovoljstva stupnjem socio-ekonomskih usluga na području. Brže je provediva od prethodne.

(ii) ***RAPID APPRAISAL Methods***

Bile bi intervjuji s ključnim osobama /grupama i rasprave u fokus grupama kao i upitnici prema široj ciljnoj skupini.

(iii) ***PARTICIPATORY METHOD/ BENEFICIARY ASSESSMENT***

Konzultacije s krajnjim korisnicima projekata i dionicima zbog dobivanja povratne informacije, definiranja problema u provedbi u svrhu poboljšanja provedbe.

Beneficiary assessment ili procjena korisnika/dionika je pristup evaluaciji kroz perspektivu korisnika odnosno dionika, a u svrhu razumijevanja relevantnosti i učinkovitosti projekata i programa.

Beneficiary assessment brže dovodi do uočavanja problema u realizaciji programa ili dokumenta te stoga ima utjecaj i na moguće brže rješavanje uočenog.

Kroz procjenu se mogu dobiti i moguća rješenja i cijena njihovog koštanja.

(iv) ***IMPACT TABLE – tabela utjecaja***

Možemo odabratи jednu aktivnost i razraditi kroz tabelu utjecaja s grupom korisnika te aktivnosti sve njene aspekte.

Aktivnost	Trenutni status aktivnosti	Tko je bio uključen u aktivnost	Područje utjecaja te aktivnosti	Očekivani utjecaj te aktivnosti	Neočekivani utjecaj te aktivnosti

Svrha BA je učenje kroz sudjelovanje te se ne oslanja na stručne procjene već na stavove i analizu samih korisnika.

e) **Komunikacijska strategija**

Planom evaluacije odredili smo:

Tko prikuplja informacije vezane za praćenje provedbe

Koje informacije se prikupljaju

Za koga se informacije prikupljaju i u koju svrhu

Kada se prikupljaju

Način na koji se prikupljaju

Izvještavanje i komunikaciju

Kod uspostave komunikacijske strategije, važno je znači prvo utvrditi ciljanu grupu i njihove informacijske potrebe. Metode i sredstva komunikacije prikladne za svaku ciljanu grupu također trebaju biti navedene. Konačno treba definirati vrijeme komunikacije i osobe za to odgovorne.

Bitni elementi komunikacijske strategije mogu se prikazati u obliku tablice. (TKO - ZA ŠTO – KADA - KAKO) što smo i naveli u organizacijskoj strukturi praćenja i evaluacije.

f) **Metode izvješćivanja i komunikacije**

Od metoda komunikacije koje ćemo koristiti izdvajamo

- Bilteni (elektronski -web, tiskani)
- Brošure i katalozi
- Objavu članaka u lokalnim medijima o provedbi LRS
- Izvješća opisna i na propisanim obrascima
- Press konferencije
- Tematske radionice
- Video uradci

IV. Organizacijska struktura praćenja i evaluacije

	Praćenje strategije	Evaluacija strategije	Završna evaluacija LRS
Organizira	Upravni odbor	Povjerenstvo za praćenje i evaluaciju	Povjerenstvo za praćenje i evaluaciju
Odgovorno tijelo	Osoblje LAG-a	Osoblje LAG-a/vanjski stručnjaci	Osoblje LAG-a/vanjski stručnjaci
Elementi praćenja	<ul style="list-style-type: none"> • Broj prijava projekata • Broj odobrenih projekata • Broj realiziranih aktivnosti • Praćenje svakog mjerljivog indikatora zadanog po mjeri • Praćenje doprinosa projekata ciljevima strategije • Aktivnosti animacije LAG-a • Aktivnosti na projektima suradnje 	<ul style="list-style-type: none"> • Godišnja izvješća o praćenju • Rezultati i učinci provedenih projekata • Praćenje kvalitativnih indikatora • Praćenje po fokus područjima • Praćenje doprinosa projekata horizontalnim temama 	<p>Rezultati i učinci provedenih projekata</p> <p>Praćenje kvalitativnih indikatora</p> <p>Praćenje po fokus područjima</p> <p>Praćenje doprinosa projekata ciljevima strategije</p> <p>Praćenje doprinosa projekata horizontalnim temama</p> <p>Swot analiza</p> <p>Doprinos ciljevima PRR</p>
Vremenski raspored	Konstantno tijekom provedbe	2 puta tijekom cijelog razdoblja	Na kraju programskog razdoblja
Razdoblja izvješćivanja	Godišnje	3 godine	N+2 od zadnje odobrenog projekta
Tijelo koje odobrava izvješće	Upravni odbor	Skupština	Skupština
Svrha izvješća	Priprema godišnjeg plana provedbe strategije Prijedlog poboljšanja u provedbi strategije	Revizija strategije	Ocjena učinka LRS i priprema zanovi strateški dokument razvoja

V. Povjerenstvo za praćenje i evaluaciju

1. Izbor i rad povjerenstva

Upravni odbor LAG-a donosi Odluku o osnivanju Povjerenstva za praćenje i evaluaciju provedbe Lokalne razvojne strategije.

Upravni odbor LAG-a donosi Odluku o imenovanju tri člana Povjerenstva za praćenje i evaluaciju provedbe i njihovih zamjenika.

Upravni odbor imenuje Povjerenstvo za praćenje provedbe za cijeli programski period 2014. – 2020. te donosi Odluku o promjenama članova Povjerenstva.

Upravni odbor odlučuje o naknadi članovima Povjerenstva za praćenje i evaluaciju provedbe za sudjelovanje u radu.

Povjerenstvo za praćenje i evaluaciju provedbe broji 3 člana.

Svaki član Povjerenstva za praćenje i evaluaciju provedbe ima imenovanog po jednog zamjenika koji u slučaju spriječenosti imenovanog člana preuzima njegove obveze.

Povjerenstvo za praćenje i evaluaciju provedbe može angažirati vanjske stručnjake za provođenje neke od metoda evaluacije opisanih u ovom Pravilniku.

Povjerenstvo za praćenje i evaluaciju provedbe može odlučiti o nabavi informacijskog sustava za praćenje realizacije i provedbe projekata odobrenih kroz porvedbu LRS.

Povjerenstvo se u svom radu rukovodi ovim Pravilnikom.

2. Upravni odbor i evaluacija LRS

Povjerenstvo za praćenje i evaluaciju provedbe izvještava Upravni odbor o rezultatima evaluacije sukladno organizacijskoj strukturi i vremenu izvještavanja.

Povjerenstvo za praćenje i evaluaciju provedbe i Upravni odbor LAG-a koriste komunikacijske metode opisane u ovom Pravilniku i nova tehnološka rješenja koja će se pojaviti tijekom godina provedbe LRS-a, a nisu opisana u ovom Pravilniku.

Upravni odbor odgovoran je za organizaciju praćenja strategije sukladno ovom Pravilniku.

3. Voditelj LAG-a

Voditelj/upravitelj LAG-a može biti imenovan kao jedan od članova Povjerenstva.

Voditelj/upravitelj LAG-a odgovoran je za vođenje zapisnika na sjednicama Povjerenstva te arhiviranje i čuvanje dokumentacije.

Voditelj/upravitelj LAG-a odgovoran je za pravovremenu uspostavu organizacijskih aktivnosti po nalogu Upravnog odbora i Povjerenstva za praćenje i evaluaciju provedbe.

VI. Praćenje po strateškim ciljevima LRS

Praćenje ostvarenja po strateškim ciljevima obavezno je na godišnjem nivou kao i kod završetka programskega perioda.

(x) Tablica praćenju indikatora po strateškim ciljevima - završna

1. TEHNOLOŠKI NAPREDNO, DIVERZIFICIRANO I SOCIOEKOLOŠKI ODRŽIVO GOSPODARSTVO USMJERENO RASTU STANDARDA LOKALNOG STANOVNIŠTVA									
indikator	planirano ukupno	ostvareno god.2017	ostvareno god.2018	ostvareno god.2019	ostvareno god.2020	ostvareno god.2021	ostvareno god.2022	ostvareno ukupno	
Ukupan broj ha obuhvaćenih ulaganjima	350								
Broj poboljšanih proizvodnih procesa	115								
Broj korisnika/subjekata podržanih u ovom cilju	46								
Broj novonabavljenih ha u mjeri 6.3.OP1	2								
Broj podržanih prihvatljivih aktivnosti	100								
Broj ekoloških proizvođača podržanih u ovom cilju	12								
Ukupno (ha) površine obuhvaćene ekološkom proizvodnjom	85								
Broj mladih poljoprivrednika podržanih u ovom cilju	9								
Ukupno (ha) površine na kojima se provodi ulaganje koje se nalaze u Natura 2000/ZPO i PPO	70								
2. RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA, PODIZANJE RAZINE ZAPOSLENOSTI I SOCIJALNE KOHEZIJE UZ OPĆI RAST DRUŠTVENOG STANDARDA, INSTITUCIONALNI RAZVOJ									
indikator	planirano ukupno	ostvareno god.2017	ostvareno god.2018	ostvareno god.2019	ostvareno god.2020	ostvareno god.2021	ostvareno god.2022	ostvareno ukupno	
Broj podržanih prihvatljivih aktivnosti B1	86								
Broj korisnika/projekata poduprtih u ovom cilju A1	19								
Broj adaptiranih objekata A1	18								
Broj novozaposlenih A1+A3	1								
Broj događanja/manifestacija /sajmova /festivala/animacija B4	18								
Broj izrađenih dokumenata(brošure/katalozi.) B3	10								
Broj održanih informativnih i edukativnih radionica B5+B6	43								
Broj partnera okupljenih u provedbi mjera po 19.3. ukupno A2	5								
Broj radijskih objava	200								

Tablica (x-A)

RAZRADA INDIKATOR A CILJ 2. - PLAN	Broj podržanih prihvatlji vih aktivnosti B1	Broj subjekata/ Korisnika/ Partnera— B2	Broj dokumen ta /brošura i sl. B3	Broj događanja/ manifestacija/ sajmova/ animacija-B4	Broj održanih informativnih i edukativnih radionica B5	Broj stručnih usavršavanj a djelatnika I članova LAG-a B6	Broj radijski h objava B7	Broj adaptiran ih objekata
A1.samo 7.4.1.	26	19	0	0	0	0	0	18
A2.samo 19.3.	10	5	2	3	5	0	0	0
A3.samo 19.4.	50		8	15	16	12	200	0

U podmjeri 19.3 misli se na događanja i aktivnosti koje provodi LAG Bielogora-Papuk kao partner.

Tablica (x-B)

RAZRADA INDIKATORA CILJ 1. -PLAN	UKUPNO	MJERA 6.3.1. (1.1.2. LRS)	MJERA 4.1.1. (1.1.1. LRS)
Ukupan broj ha obuhvaćenih ulaganjima	350	65	285
Broj poboljšanih proizvodnih procesa	115	55	60
Broj korisnika/subjekata poduprtih u ovom cilju	46	27	19
Broj novonabavljenih ha u mjeri 6.3.1. OP1	2	2	0
Broj podržanih prihvatljivih aktivnosti	100	55	45
Broj ekoloških proizvođača podržanih u ovom cilju	12	8	4
Ukupno (ha) površine obuhvaćene ekološkom proizvodnjom	85	25	60
Broj mladih poljoprivrednika podržanih u ovom cilju	9	5	4
Ukupno (ha) površine na kojima se provodi ulaganje koje se nalazi u Natura 2000 ili ZPO i PPO	70	20	50

VII. Praćenje indikatora po fokus područjima PRR

Praćenje po fokus područjima obavezno je u trogodišnjem periodu no može se napraviti i na godišnjem nivou (novčani iznosi u kunama, računajući na tečaj UGOVORA).

(xi) Tablica praćenju indikatora po fokus područjima

2A Poboljšanje gospodarskih rezultata svih poljoprivrednih gospodarstava i olakšavanje restrukturiranja i modernizacije, osobito u cilju povećanja sudjelovanja u tržištu i tržišne usmjerenosti, kao i poljoprivredne diversifikacije.

BROJ POLJ. GOSP. ODOBRENI PROJEKTI 4.1.1.	BROJ MALIH POLJ. GOSP.ODOBR.PROJ. 6.3.1.		UKUPNA ULAGANJA (JAVNO+PRIVATNO)		UKUPNO ODOBRENA JAVNA POTPORA	
	Planirano	Ostvareno	Planirano	Ostvareno	Planirano	Ostvareno
	19		27		5.219.953,31 kn	

6B Poticanje lokalnog razvoja u ruralnim područjima

Broj odobrenih projekata (samo mjera 3.1.1.)	Broj aktivnosti – ulaganje u temeljne lokalne usluge za ruralno stanovništvo		Broj stanovnika koje ima koristi od poboljšanih usluga/infrastrukture (ruralno stanovništvo)		Broj novih radnih mjesta ostvarenih kroz projekte		UKUPNO ODOBRENA JAVNA POTPORA (KN)	
	Planirano	Ostvareno	Planirano	Ostvareno	Planirano	Ostvareno	Planirano	Ostvareno
	19		86		28.649		1	

VIII. Obrasci evaluacije za svaku mjeru prema zadanim indikatorima po godini

Tablica (E-1) Obrazac evaluacije godišnji mjera 1.1.1.

**Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti 1.1.1. 4.1.OP1
poljoprivrednih gospodarstava**

INDIKATOR	PLANIRANO UKUPNO	OSTVARENO GODINA	% OSTVARENJA
Ukupan broj ha obuhvaćenih ulaganjima kroz mjeru 1.1.1.	285		
Broj poboljšanih proizvodnih procesa	60		
Broj korisnika/gospodarskih subjekata poduprtih u ovoj mjeri	19		
Broj podržanih prihvatljivih aktivnosti	45		
Broj ekoloških proizvođača podržanih u ovoj mjeri	4		
Ukupno (ha) površine obuhvaćene ekološkom proizvodnjom	60		
Broj mladih poljoprivrednika podržanih u ovoj mjeri	4		
Ukupno (ha) površine na kojima se provodi ulaganje koje se nalaze u Natura 2000 ili ZPO i PPO	50		

Tablica (E-2) Obrazac evaluacije godišnji mjera 1.1.2.

Potpore razvoju malih poljoprivrednih gospodarstva 1.1.2. 6.3.OP1

INDIKATOR	PLANIRANO UKUPNO	OSTVARENO GODINA	% OSTVARENJA
Ukupan broj ha obuhvaćenih ulaganjima kroz mjeru 1.1.2.	65		
Broj poboljšanih proizvodnih procesa	55		
Broj korisnika/gospodarskih subjekata poduprtih u ovoj mjeri	27		
Broj novonabavljenih ha u mjeri	2		
Broj podržanih prihvatljivih aktivnosti	55		
Broj ekoloških proizvođača podržanih u ovoj mjeri	8		
Ukupno (ha) površine obuhvaćene ekološkom proizvodnjom	25		
Broj mladih poljoprivrednika podržanih u ovoj mjeri	5		
Ukupno (ha) površine na kojima se provodi ulaganje koje se nalaze u Natura 2000 ili ZPO i PPO	20		

Tablica (E-3) Obrazac evaluacije godišnji mjera 3.1.1.

Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih 3.1.1. 7.4.OP1 temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezane infrastrukture

INDIKATOR	PLANIRANO UKUPNO	OSTVARENO GODINA	% OSTVARENJA
Broj podržanih prihvatljivih aktivnosti	26		
Broj animacijskih događanja	0		
Broj adaptiranih objekata	18		
Broj novozaposlenih	1		
Broj korisnika/ subjekata poduprtih u ovoj mjeri	19		

Tablica (E-4) Obrazac evaluacije godišnji mjera 3.2.1.

1.PRIPREMA I PROVEDBA AKTIVNOSTI SURADNJE LAG-A 3.2.1. 19.3.

INDIKATOR	PLANIRANO UKUPNO	OSTVARENO GODINA	% OSTVARENJA
Broj podržanih prihvatljivih aktivnosti	10		
Broj događanja/manifestacija/ sajmova/festivala	3		
Broj izrađenih dokumenata (brošure/katalozi i sl.)	2		
Broj održanih edukativnih radionica	15		
Broj partnera okupljenih u provedbi mjera po 19.3. ukupno	5		

Tablica (E-5) Obrazac evaluacije godišnji mjera 3.2.2.

1. TEKUĆI TROŠKOVI I ANIMACIJA LAG-a 3.2.2. 19.4.

INDIKATOR	PLANIRANO UKUPNO	OSTVARENO GODINA	% OSTVARENJA
Broj podržanih prihvatljivih aktivnosti	50		
Broj animacijskih događanja	15		
Broj izrađenih dokumenata(brošure/katalozi i sl.)	8		
Broj održanih informativnih radionica vezano uz objavu natječaja	16		
Broj stručnih usavršavanja djelatnika i članova LAG-a	12		
Broj radijskih objava	200		

IX. Obrasci evaluacije za svaku mjeru pojedinačno -ZAVRŠNI

Tablica (Z-1) Obrazac evaluacije završni mjera 1.1.1

**Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti 1.1.1. 4.1.OP1
poljoprivrednih gospodarstava**

INDIKATOR	PLANI RANO	OSTVARENO									% ostvarenja
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	sum		
Ukupan broj ha obuhvaćenih ulaganjima kroz mjeru	285										
Broj poboljšanih proizvodnih procesa	60										
Broj korisnika/gospodarskih subjekata poduprtih u ovoj mjeri	19										
Broj podržanih prihvatljivih aktivnosti	45										
Broj ekoloških proizvođača podržanih kroz mjeru	4										
Ukupno (ha) površine obuhvaćene ekološkom proizvodnjom	60										
Broj mladih poljoprivrednika podržanih kroz mjeru	4										
Ukupno (ha) površine na kojima se provodi ulaganje koje se nalaze u Natura 2000 ili ZPO i PPO	50										

Tablica (Z-2) Obrazac evaluacije završni mjera 1.1.2

Potpore razvoju malih poljoprivrednih gospodarstva 1.1.2. 6.3.OP1

INDIKATOR	PLANI RANO	OSTVARENO									% ostvarenja
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	sum		
Ukupan broj ha obuhvaćenih ulaganjima kroz mjeru 1.1.2.	65										
Broj poboljšanih proizvodnih procesa	55										
Broj korisnika/gospodarskih subjekata poduprtih u ovoj mjeri	27										
Broj novonabavljenih ha u mjeri	2										

Broj podržanih prihvatljivih aktivnosti	55								
Broj ekoloških proizvođača podržanih kroz mjeru	8								
Ukupno (ha) površine obuhvaćene ekološkom proizvodnjom	25								
Broj mladih poljoprivrednika podržanih kroz mjeru	5								
Ukupno (ha) površine na kojima se provodi ulaganje koje se nalaze u Natura 2000 ili ZPO i PPO	20								

Tablica (Z-3) Obrazac evaluacije završni mjera 3.1.1

Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih 3.1.1. 7.4.OP1 temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

INDIKATOR	PLANIRANO	OSTVARENO									% ostvarenja
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	sum		
Broj podržanih prihvatljivih aktivnosti	26										
Broj adaptiranih objekata	18										
Broj novozaposlenih	1										
Broj korisnika/ subjekata poduprtih u ovoj mjeri	19										

Tablica (Z-4) Obrazac evaluacije završni mjera 3.2.1

1.PRIPREMA I PROVEDBA AKTIVNOSTI SURADNJE LAG-A 3.2.1. 19.3.

INDIKATOR	PLANIRANO	OSTVARENO									% ostvarenja
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	sum		
Broj podržanih prihvatljivih aktivnosti	10										
Broj događanja/manifestacija/sajmova/festivala	3										
Broj izrađenih dokumenata (brošure, katalozi i sl.)	2										

Broj održanih edukativnih radionica	15								
Broj partnera okupljenih u provedbi mjera po 19.3. ukupno	5								

Tablica (Z-5) Obrazac evaluacije završni mjera 3.2.2

1.TEKUĆI TROŠKOVI I ANIMACIJA LAG-a

3.2.2. 19.4.

X. Praćenje općih i finansijskih indikatora

Opći i finansijski indikatori se kontinuirano prate na godišnjoj, trogodišnjoj i završnoj evaluaciji.

Tablica (F-1) Opći i finansijski indikatori - godišnji obrazac evaluacije – MJERA 1.1.1

Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti 1.1.1. 4.1.OP1 poljoprivrednih gospodarstava

GODINA	INDIKATOR	PLANIRANO UKUPNO	OSTVARENO GODINA
MJERA 1.1.1. LRS	Broj prijavljenih projekata	27	
	Broj odobrenih projekata	19	
	Ukupna vrijednost ulaganja u odobrenim projektima	2.961.609,31 kn	
	Ukupna vrijednost dodjeljene potpore	1.661.609,31kn	
4.1.OP1 PRR	Ukupna vrijednost vlastitih sredstava korisnika projekta u realizaciji projekta	1.300.000,00 kn	

Tablica (F-2) Opći i finansijski indikatori – završni obrazac evaluacije – MJERA 1.1.1

**Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti 1.1.1. 4.1.OP1
poljoprivrednih gospodarstava**

INDIKATOR	PLANIRANO	OSTVARENO								Postotak ostvarenja
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	sum	
Broj prijavljenih projekata	27									
Broj odobrenih projekata	19									
Ukupna vrijednost ulaganja u odobrenim projektima(potpore +privatna sredstva)	2.961.609,31 kn									
Ukupna vrijednost dodjeljene potpore	1.661.609,31kn									
Ukupna vrijednost vlastitih sredstava korisnika projekta u realizaciji projekta	1.300.000,00 kn									

Tablica (F-3) Opći i finansijski indikatori - godišnji obrazac evaluacije – MJERA 1.1.2.

Potpore razvoju malih poljoprivrednih gospodarstva 1.1.2. 6.3.OP1

GODINA	INDIKATOR	PLANIRANO UKUPNO	OSTVARENO GODINA
MJERA 1.1.2. LRS	Broj prijavljenih projekata	44	
	Broj odobrenih projekata	27	
	Ukupna vrijednost ulaganja u odobrenim projektima	3.084.344,00 kn	
	Ukupna vrijednost dodjeljene potpore	3.031.344,00 kn	
6.3. PRR	Ukupna vrijednost vlastitih sredstava korisnika projekta u realizaciji projekta	53.000,00 kn	

Tablica (F-4) Opći i finansijski indikatori – završni obrazac evaluacije – MJERA 1.1.2.

Potpore razvoju malih poljoprivrednih gospodarstva 1.1.2. 6.3.OP1

INDIKATOR	PLANIRANO	OSTVARENO								Postotak ostvarenja
		UKUPNO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Broj prijavljenih projekata	44									
Broj odobrenih projekata	27									
Ukupna vrijednost ulaganja u	3.084.344,00 kn									

odobrenim projektima(potpore +privatna sredstva)									
Ukupna vrijednost dodjeljene potpore	3.031.344,00 kn								
Ukupna vrijednost vlastitih sredstava korisnika projekta u realizaciji projekta	53.000,00 kn								

Tablica (F-5) Opći i finansijski indikatori - godišnji obrazac evaluacije – MJERA 3.1.1

**Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga 3.1.1. 7.4.OP1
za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezану инфраструктуру**

GODINA	INDIKATOR	PLANIRANO UKUPNO	OSTVARENO GODINA
MJERA 3.1.1. LRS	Broj prijavljenih projekata	26	
	Broj odobrenih projekata	19	
	Ukupna vrijednost ulaganja u odobrenim projektima	5.686.199,27 kn	
	Ukupna vrijednost dodjeljene potpore	4.186.199,27 kn	
7.4. PRR	Ukupna vrijednost vlastitih sredstava korisnika projekta u realizaciji projekta	1.500.000,00kn	

Tablica (F-6) Opći i finansijski indikatori – završni obrazac evaluacije – MJERA 3.1.1

**Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga 3.1.1. 7.4.OP1
za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezану инфраструктуру**

INDIKATOR	PLANIRANO UKUPNO	OSTVARENO								Postotak ostvarenja
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	sum	
Broj prijavljenih projekata	26									
Broj odobrenih projekata	19									
Ukupna vrijednost ulaganja u odobrenim projektima(potpore +privatna sredstva)	5.686.199,27 kn									
Ukupna vrijednost dodjeljene potpore	4.186.199,27 kn									
Ukupna vrijednost vlastitih sredstava korisnika projekta	1.500.000,00kn									

u realizaciji projekta									
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

XI. Trogodišnje i završne tablice općih i finansijskih indikatora

(ix) Ostvareno za programski period 2014- 2020 (n +2) (provedba 19.2.)

OSTVARENO	Broj prijavljenih projekata	Broj odobrenih projekata	Ukupna vrijednost ulaganja u odobrenim projektima (potpora +privatna sredstva)	Ukupna vrijednost dodjeljene potpore	Ukupna vrijednost vlastitih sredstava korisnika projekta u realizaciji projekta
1.1.1.					
1.1.2					
3.1.1.					
UKUPNO					

(xii) Odnos planiranog i ostvarenog po općim i finansijskim indikatorima (provedba 19.2.)

MJERA LRS -PRR	Broj prijavljenih projekata	Broj odobrenih projekata	Ukupna vrijednost ulaganja u odobrenim projektima (potpora +privatna sredstva) KN	Ukupna vrijednost dodjeljene potpore -KN	Ukupna vrijednost vlastitih sredstava korisnika projekta u realizaciji projekta KN
1.1.1.-4.1.1					
PLANIRANO	27	19	2.961.609,31 kn	1.661.609,13 kn	1.300.000,00 kn
OSTVARENO					
1.1.2.-6.3.1					
PLANIRANO	44	27	3.084.344,00 kn	3.031.344,00 kn	53.000,00 kn
OSTVARENO					
3.1.1.-7.4.1					
PLANIRANO	26	19	5.686.199,27 kn	4.186.199,27 kn	1.500.000,00kn
OSTVARENO					
UKUPNO PLANIRANO	94	65	11.732.152,58 kn	8.879.152,58 kn	2.853.000,00 kn
UKUPNO OSTVARENO					
POSTOTAK OSTVARENJA					

XII. Pregled odabralih mera unutar strateških prioriteta

STRATEŠKI CILJ 1 NAZIV MJERE LRS	OZNAKA MJERE LRS	OZNAKA MJERE PRR	NAZIV MJERE PRR
Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava	1.1.1.	4.1. OP1	Mjera 4. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva OP1 - Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
Potpore razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava	1.1.2.	6.3. OP1	6.3. (OP1) Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

STRATEŠKI CILJ 2 NAZIV MJERE LRS	OZNAKA MJERE LSR	OZNAKA MJERE PRR	NAZIV MJERE PRR
Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu	3.1.1.	7.4. OP1	Mjera 7. Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima 7.4. OP1 Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

XIII. Označavanje ulaganja

Praćenje označavanja – dokaze mora dostaviti nositelj projekta/korisnik.

Sve aktivnosti koje se provode u okviru Programa, a financiraju se iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR, engl. EAFRD) trebaju biti propisno označena, u skladu s prilogom XII. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

Označavanje aktivnosti je obveza krajnjeg korisnika.

1. Obveze korisnika

Korisnik je u obvezi propisno označiti svoju aktivnost i to:

1.1. Tijekom provedbe projekta:

- A) Putem mrežne stranice, ukoliko korisnik ima takvu stranicu namijenjenu poslovnim potrebama. Na stranici se objavljuje kratak opis projekta, uključujući njegove ciljeve i rezultate, ističući finansijsku potporu unije.
- B) Putem plakata (minimalno formata A3), za ulaganja kod kojih javna potpora prelazi iznos od 10.000 EUR-a
- C) Putem informativne ploče, za ulaganja kod kojih vrijednost javne potpore prelazi iznos od 50.000 EUR-a
- D) Putem privremenog panoa, za ulaganja u infrastrukturu/građevinske rade kod kojih vrijednost javne potpore premašuje iznos od 500.000 EUR-a.

Na plakatima, pločama i panoima trebaju biti navedeni podaci o projektu, uključujući i finansijsku potporu unije.

1.2. Nakon dovršetka aktivnosti

Po dovršetku aktivnosti, korisnik na mjestu koje je lako vidljivo, postavlja trajnu ploču ili pano primjerene veličine s podacima o ulaganju, finansijskom doprinosu unije sukladno važećim Pravilnicima i Ugovoru.

Korisnik kojemu je dodijeljena potpora za izradu ili izmjenu i dopunu dokumenta, po dovršetku ulaganja, označava dokument oznakom. Oznaka mora biti smještena na dnu zadnje stranice dokumenta te mora sadržavati elemente navedene u točki 2.

1.3. Označavanje opreme

Osim u slučaju kada je, uz prethodno odobrenje Agencije za plaćanja, sufinancirana oprema označena pločom postavljenom na objekt, sva oprema (uključujući i prijenosnu elektroničku opremu) mora biti označena odgovarajućom naljepnicom – pločicom na kojoj je otisnut sljedeći tekst:

„Sufinancirano sredstvima Europske unije – Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj“

2. Primjer označavanja aktivnosti

Plakat, informativna ploča, trajni ili privremeni pano za označavanje aktivnosti sadržavaju sljedeće elemente:



2.1. Tehničke karakteristike plakata/panoa/ploča

- Uz amblem (zastavu) EU-a stavlja se obavezno i zastava Republike Hrvatske;
- Uz ove ambleme ističe se i sljedeća izjava: „**Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaze u ruralna područja**“.
- Oznaka obvezno sadrži i naziv fonda iz kojeg se projekt sufinancira (EPFRR), naziv projekta te iznos sufinanciranja iz proračuna EU i RH (izraženo u %).
- Za aktivnosti koje se financiraju u okviru LEADER-a, oznaka sadrži i logo LEADER-a.
- Minimalno 25% površine oznake (reklamnog panoa/ploče/plakata/banera na mrežnoj stranici) zauzimaju zastave EU i RH te obavezni tekst.

- (f) Ako je korisnikov projekt/ulaganje/aktivnost sufinancirana iz nekoliko različitih EU fondova, ne treba navoditi sve fondove izrijekom, već je dovoljno da se kaže kako je projekt/ulaganje sufinancirano iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI).
- (g) Detaljne informacije o grafičkim rješenjima oblikovanja simbola EU, dostupne su na stranici http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/index_en.htm