



PRAVILNIK O EVALUACIJI I PRAĆENJU  
PROVEDBE  
LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE ZA  
PROGRAMSKI PERIOD 2014 -2020

PRILOG IV.



Grubišno Polje, prosinac 2017

LOKALNA RAZVOJNA  
STRATEGIJA  
2014-2020

## SADRŽAJ

I.	Zašto je važna evaluacija i praćenje provedbe.....	2
II.	Pojmovnik .....	2
III.	PLAN EVALUACIJE .....	3
a)	Prikupljanje podataka .....	3
b)	Tko prikuplja informacije .....	3
c)	Koje informacije se prikupljaju .....	4
d)	Evaluacijske metode .....	5
e)	Komunikacijska strategija .....	6
f)	Metode izvešćivanja i komunikacije .....	6
IV.	Organizacijska struktura praćenja i evaluacije.....	7
V.	Povjerenstvo za praćenje i evaluaciju .....	8
1.	Izbor i rad povjerenstva .....	8
2.	Upravni odbor i evaluacija LRS .....	8
3.	Voditelj LAG-a .....	8
VI.	Praćenje po strateškim ciljevima LRS .....	8
VII.	Praćenje indikatora po fokus područjima PRR .....	9
VIII.	Obrasci evaluacije za svaku mjeru prema zadanim indikatorima po godini.....	11
IX.	Obrasci evaluacije za svaku mjeru pojedinačno -ZAVRŠNI.....	14
X.	Praćenje općih i finansijskih indikatora.....	18
XI.	Trogodišnje i završne tablice općih i finansijskih indikatora .....	26
XII.	Pregled odabralih mjera unutar strateških prioriteta .....	27
XIII.	Označavanje ulaganja.....	28

## I. Zašto je važna evaluacija i praćenje provedbe

Svrha evaluacije je dobivanje dostatnih informacija kojima bi se mogao ocijeniti napredak odnosno razvoj područja regije LAG-a. U tu svrhu uspostaviti ćemo praćenje mjerljivih indikatora po mjerama odnosno ciljevima strategije. Pored mjerljivih indikatora uz svaku mjeru opisivali smo i kvalitativne učinke određene mjere te uspostavili sustav praćenja kvalitativnih učinaka.

Osnovna su tri elementa na koja evaluacija provedbe strategije treba odgovoriti

- ❖ Koja je to dodana vrijednost ostvarena provedbom LRS
- ❖ Kako se provedba odnosi na povećanje kvalitete života u regiji
- ❖ Koliko smo kroz provedbu LRS povećali privlačnost regije u smislu investicija, turizma , gospodarstva i općenito života u regiji

U svrhu odabira evaluacijskih aktivnosti te finansijske potpore za provedbu tih aktivnosti izrađen je Evaluacijski plan.

Kroz evaluacijske aktivnosti prate se kvantitativni i kvalitativni učinci provedbe strategije. Evaluacijski plan treba osigurati primjenu različitih evaluacijskih tehnika i pravovremenost evaluacije.

U programskom razdoblju 2014.–2020. postoje zajedničke odredbe o praćenju i evaluaciji te je definiran Zajednički sustav za praćenje i evaluaciju (CMES) koji je dio Zajedničkog okvira za praćenje i evaluaciju (CMEF).

Uredba (EU) br. 1303/2013 govori o utvrđivanju zajedničkih i općih odredbi o EU fondovima i to o Odborima za praćenje provedbe, izvješćima o napretku za programe i sporazume o partnerstvu (čl. 47-53) Opće odredbe o evaluaciji (Plan evaluacije, ex-ante, ex post; čl. 54-57).

Na razini Fonda za ruralni razvoj Uredba No 1305/2013 određuje ciljeve praćenja i evaluacije (čl. 68) , potrebnu uporabu pokazatelja, uključujući uspostavu zajedničkih indikatora (čl. 8, 67, 69),te upravljanje podacima (čl. 69, 70, 71, 76, 78).

Uredba propisuje zahtjeve u odnosu na praćenje i izvješćivanje uključujući pružanje informacija o provedbi plana evaluacije (čl. 8, 76).

## II. Pojmovnik

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. *Lokalna akcijska grupa Biologora-Papuk* (u dalnjem tekstu: LAG) je partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora područja gradova Grubišno Polje i Daruvar te općina Sirač, Đulovac, Končanica i Dežanovac
2. *Lokalna razvojna strategija* (u dalnjem tekstu: LRS) je CLLD strategija tj. strateški plansko-razvojni dokument koji donosi i provodi LAG za područje koje obuhvaća.
3. *LEADER* (franc. *Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale – Veze među aktivnostima za razvoj ruralnog gospodarstva*) je mehanizam provedbe mjera politike ruralnog razvoja Europske unije, a temelji se na realizaciji lokalnih razvojnih strategija kojima upravljaju lokalne akcijske grupe.
4. *CLLD* (eng. *Community Led Local Development-*) *lokalni razvoj pod vodstvom zajednice*

**Skraćenice:**

EU –European union -Europska unija

**LAG** – Lokalna akcijska grupa

**IT**- informacijska tehnologija

**CAP** – common agricultual policy

LRS- Lokalna razvojna strategija

PROGRAM- Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2020

EPFRR -Europski poljoprivredni fonda za ruralni razvoj

EAFRD – European agricultural found for rural development

Povjerenstvo – Povjerenstvo za praćenje i evaluaciju

RR = ruralni razvoj

P&E = Praćenje (monitoring) i evaluacija (ocjena)

CMES = Zajednički sustav za praćenje i evaluaciju

CMEF = Zajednički okvir za praćenje i evaluaciju

EP = Plan evaluacije

BA= Beneficiary assessment/procjena korisnika

### **III. PLAN EVALUACIJE**

Standardni sadržaj Plana evaluacije su: ciljevi, upravljanje, evaluacijske teme i aktivnosti; podaci i informacije; vremenski okvir; komunikacija i resursi.

Lag-ovi pored propisanih u PRR-u mogu razviti specifična evaluacijska pitanja i specifične pokazatelje za vlastite LRS.

Plan evaluacije obuhvaća praćenje

- Pokazatelja izlaza (outputa): aktivnosti izravno ostvarene intervencijama
- Pokazatelji cilja: praćenje rezultata na razini fokus područja
- Pokazatelji rezultata :izravna i trenutna posljedica intervencija
- Pokazatelji učinka:smjernice za određivanje napretka

Plan evaluacije treba obuhvatiti edukacije Povjerenstva i ključnih dionika u provođenju procesa i metoda evaluacije.

Plan evaluacije takođe treba predvidjeti trošak informatičkog sustava koji bi radio obradu i analizu prikupljenih podataka odnosno evidenciju prijavljenih i odobrenih projekata i njihovih rezultata.

#### **a) Prikupljanje podataka**

- GODIŠNJE
- TROGODIŠNJE
- NA KRAJU PROGRAMSKOG RAZDOBLJA 2014-2020

#### **b) Tko prikuplja informacije**

- Voditelji odobrenih projekata na nivou LRS
- Voditelj lag-a
- IT sustav za prikupljanje i obradu podataka
- Povjerenstvo za praćenje i evaluaciju
- Vanjskistručni evaluatori

**c) Koje informacije se prikupljaju**

- **POKAZATELJI OUTPUTA**

Podatak o zadnom mjerljivom indikatoru za svaku mjeru LRS  
-poglavlje IX i poglavlje X

- **POKAZATELJI CILJA**

Praćenje rezultata po strateškim ciljevima  
-poglavlje VII

- **POKAZATELJI REZULTATA**

Mjere direktni i odmah vidljiv efekat pojedine intervencije odnosno aktivnosti.  
-poglavlje VIII

- Mogli bismo ovdje svrstati mjerjenje učinka kroz edukaciju odnosno održane treninge i radionice kroz broj polaznika kao povećanje kapaciteta krajnjih korisnika.
- Zatim tu bi se mogao evidentirati i broj stvorenih radnih mjesta kroz provođenje pojedinih aktivnosti što u slučaju sredstava za provedbu LRS-a zaovo podučje i nije relevantan podatak jer su sredstva nedovoljna za postizanje ovog učinka.
- U ovom pokazatelju mogli bismo evidentirati i povećanje dohotka od djelatnosti krajnjih korisnika koji zahtijeva praćenje pokazatelja koji nisu dostupni ukoliko ih sam korisnik ne dostavi a opet povećanje dohotka je u ovim ekonomskim uvjetima ovisno o nizu vanjskih utjecaja a ne same provedbe LRS te ga ne bismo smjeli uzimati kao relevantan kriterij zbog ekonomske nestabilnosti poljoprivredne proizvodnje u RH.
- Pokazatelji rezultata su i učinak na bioraznolikost , kvalitetu vode , klimatske promjene koje mjerimo kroz tablicu povezanosti aktivnosti sa fokus mjerama PRR.

- **POKAZATELJI UČINKA**

Procjena podataka o kvalitativnom učinku za svaku mjeru LRS

Pitanja za kvalitativnu procjenu učinka

- Pitanja za ocjenu kvalitete promjene životnih uslova
  - **Koliko su mjere LRS poboljšale kvalitet života regije LAG-a**
  - **Koliko su mjere LRS povećale privlačnost područja za turizam**
  - **Koliko su mjere LRS povećale privlačnost područja za ulaganje**

Mogući nedostatak prikupljanja podataka o mjerljivim indikatorima je ukoliko su indikatori loše postavljeni te je nemoguće prikupiti podatke iz relevantnih izvora. Nedostatak u kvalitativnoj procjeni je moguć ukoliko se ne formira dovoljno reprezentativna grupa za analizu.

<b>KVALITATIVNA PROCJENA UČINKA</b>	Poboljšanje u procesima primarne proizvodnje i obrade tla
	Povećana produktivnost agrarne proizvodnje
	Povećanje konkurentnosti
	Proširenje proizvodnje , osiguravanje trajnih prihoda, povećano korištenje poljoprivrednih površina
	Smanjenje zagadivanja korištenjem novije i modernije tehnologije
	Poboljšanja održivog gospodarenja prirodnim resursima, "zelena" proizvodnja,očuvanje okoliša
	Povećanje održivosti i kompetentnosti šumskog gospodarstva,promocija održivog gospodarenja šumama

	Razvoj diverzifikacije na ruralnom području,poboljšanje usluga ,povećanje broja usluga za posjetitelje i turiste
	Poboljšanja održivog gospodarenja šumskim eko resursima, povećanje broja usluga u ruralnom turizmu
	Poboljšanje životnih uvjeta, smanjenje odlaska mladih iz ruralnih sredina.
	Stvaranje adekvatnih uvjeta za rad i ostanak u lokalnoj sredini.
	Promocija područja lag-a, razmjena iskustava ,stjecanje novih znanja, uključivanje lokalne zajednice u aktivnosti , poticanje dionika na kreativnu i aktivnu ulogu

**d) Evaluacijske metode**

- IZVJEŠĆA VODITELJA ODOBRENIH PROJEKATA
- INTERVJU SA KRAJNJIM KORISNICIMA I VODITELJIMA PROJEKATA
- FORMAL SURVEY
- ANKETNI UPITNIK
- IMPACT TABLE
- KONTROLNE/FOKUS GRUPE
- BENEFICIARY ASSESSMENT ( procjena korisnika)
- Okrugli stol –SWOT analiza -na kraju programskega razdoblja

**(i) *FORMAL SURVEY***

Vrlo dobra metoda kojom se prikupljaju podatci o posebno definiranim grupama ili osobama. Podatke koji bi se uspoređivali bi trebalo prikupiti prije provođenja strategije i nakon provođenja strategije radi usporedbe. Dobar odabir ključne ciljne grupe vrlo je bitan za ovaj način evaluacije. Ona bi trebala biti reprezentativna kako bi se rezultat usporedbe mogao primijeniti na šиру ciljanu grupu.

- **Potrebno je usavršiti znanja i analitičke sposobnosti osoba koje će izrađivati upitnike ,odradivati intervjuje sa ciljnom grupom i obraditi potom podatke te dati njihovu analizu.**

- Metoda – LSMS- Living standards Measurement survey

Obuhvatila bi područje kvalitete života kroz praćenje troškova života, dostupnosti obrazovanja i zdravstva ,stanja zaposlenosti , prehrane, financije.U mnogim od tih faktora LRS ne može utjecati ali bi se mogao pratiti općeniti dojam o povećanju kvalitete života u određenom periodu.Treba dulji period vremenski da se dobiju rezultati ovom metodom.

- Metoda – CWIQ

Obuhvatila bi mjerjenje zadovoljstva stupnjem socio-ekonomskih usluga na području. Brže je provediva od prethodne.

**(ii) *RAPID APPRAISAL Methods***

Bile bi intervju sa ključnim osobama /grupama i rasprave u fokus grupama kao i upitnici prema široj ciljnoj skupini.

**(iii) *PARTICIPATORY METHOD/ BENEFICIARY ASSESSMENT***

Konzultacije sa krajnjim korisnicima projekata i dionicima zbog dobivanja povratne informacije , definiranja problema u provedbi u svrhu poboljšanja provedbe.

Beneficiary assessment ili procjena korisnika/dionika je pristup evaluaciji kroz perspektivu korisnika odnosno dionika a u svrhu razumijevanja relevantnosti i učinkovitosti projekata i programa.

Beneficiary assessment brže dovodi do uočavanja problema u realizaciji programa ili dokumenta te stog aim autjecaj i na moguće brže rješavanje uočenog.

Kroz procjenu se mogu dobiti i moguća rješenja i cijena njihovog koštanja.

(iv) ***IMPACT TABLE– tabela utjecaja***

Možemo odabrat jednu aktivnost i razraditi kroz tabelu utjecaja sa grupom korisnika te aktivnosti sve njene aspekte .

aktivnost	Trenutni status aktivnosti	Tko je bio uključen u aktivnost	Područje uticaja te aktivnosti	Očekivani utjecaj te aktivnosti	Neočekivani utjecaj te aktivnosti

**Svrha BA je učenje kroz sudjelovanje te se oslanja ne na stručne procjene već na stavove i analizu samih korisnika.**

e) **Komunikacijska strategija**

**Planom evaluacije odredili smo:**

Tko prikuplja informacije vezane za praćenje provedbe

Koje informacije se prikupljaju

Za koga se informacije prikupljaju i u koju svrhu

Kada se prikupljaju

Način na koji se prikupljaju

Izvještavanje i komunikaciju

Kod uspostave komunikacijske strategije, važno je znači prvo utvrditi ciljanu grupu i njihove informacijske potrebe. Metode i sredstva komunikacije prikladne za svaku ciljanu grupu također trebaju biti navedene. Konačno treba definirati vrijeme komunikacije i osobe za to odgovorne.

Bitni elementi komunikacijske strategije mogu se prikazati u obliku tablice.( TKO - ZA ŠTO KADA- KAKO ) što smo i naveli u organizacijskoj strukturi praćenja i evaluacije.

f) **Metode izvešćivanja i komunikacije**

Od metoda komunikacije koje ćemo koristiti izdvajamo

- Bilteni ( elektronski -web , tiskani)
- Brošure i katalozi
- Objavu članaka u lokalnim medijima o provedbi LRS
- Izvješća opisna i na propisanim obrascima
- Press konferencije
- Tematske radionice
- Video uradci

#### **IV. Organizacijska struktura praćenja i evaluacije**

	Praćenje strategije	Evaluacija strategije	Završna evaluacija LRS
<b>Organizira</b>	Upravni odbor	Povjerenstvo za praćenje i evaluaciju	Povjerenstvo za praćenje i evaluaciju
<b>Odgovorno tijelo</b>	Osoblje LAG-a	Osoblje LAG-a/vanjski stručnjaci	Osoblje LAG-a/vanjski stručnjaci
<b>Elementi praćenja</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Broj prijava projekata</li> <li>• Broj odobrenih projekata</li> <li>• Broj realiziranih aktivnosti</li> <li>• Praćenje svakog mjerljivog indikatora zadanog po mjeri</li> <li>• Praćenje doprinosa projekata ciljevima strategije</li> <li>• Aktivnosti animacije LAG-a</li> <li>• Aktivnosti na projektima suradnje</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godišnja izvješća o praćenju</li> <li>• Rezultati i učinci provedenih projekata</li> <li>• Praćenje kvalitativnih indikatora</li> <li>• Praćenje po fokus područjima</li> <li>• Praćenje doprinosa projekata horizontalnim temama</li> </ul>	Rezultati i učinci provedenih projekata  Praćenje kvalitativnih indikatora  Praćenje po fokus područjima  Praćenje doprinosa projekata ciljevima strategije  Praćenje doprinosa projekata horizontalnim temama Swot analiza Doprinos ciljevima PRR
<b>Vremenski raspored</b>	Konstantno tijekom provedbe	2 puta tijekom cijelog razdoblja	Na kraju programskog razdoblja
<b>Razdoblja izvješćivanja</b>	Godišnje	3 godine	N+2 od zadnje odobrenog projekta
<b>Tijelo koje odobrava izvješće</b>	Upravni odbor	Skupština	Skupština
<b>Svrha izvješća</b>	Priprema godišnjeg plana provedbe strategije  Prijedlog poboljšanja u provedbi strategije	Revizija strategije	Ocjena učinka LRS i priprema zanovi strateški dokument razvoja

## V. Povjerenstvo za praćenje i evaluaciju

### **1. Izbor i rad povjerenstva**

Upravni odbor LAG-a donosi Odluku o osnivanju Povjerenstva za praćenje i evaluaciju provedbe Lokalne razvojne strategije.

Upravni odbor LAG-a donosi Odluku o imenovanju tri člana Povjerenstva za praćenje i evaluaciju provedbe i njihovih zamjenika.

Upravni odbor imenuje Povjerenstvo za praćenje provedbe za cijeli programski period 2014-2020 te donosi Odluku o promjenama članova Povjerenstva.

Upravni odbor odlučuje o naknadi članovima Povjerenstva za praćenje i evaluaciju provedbe za sudjelovanje u radu.

Povjerenstvo za praćenje i evaluaciju provedbe broji 3 člana.

Svaki član Povjerenstva za praćenje i evaluaciju provedbe ima imenovanog po jednog zamjenika koji u slučaju spriječenosti imenovanog člana preuzima njegove obveze.

Povjerenstvo za praćenje i evaluaciju provedbe može angažirati vanjske stručnjake za provođenje neke od metoda evaluacije opisanih u ovom Pravilniku.

Povjerenstvo za praćenje i evaluaciju provedbe može odlučiti o nabavi informacijskog sustava za praćenje realizacije i provedbe projekata odobrenih kroz porvedbu LRS.

Povjerenstvo se u svom radu rukovodi ovim Pravilnikom.

### **2. Upravni odbor i evaluacija LRS**

Povjerenstvo za praćenje i evaluaciju provedbe izvještava Upravni odbor o rezultatima evaluacije sukladno organizacijskoj strukturi i vremenu izvještavanja.

Povjerenstvo za praćenje i evaluaciju provedbe i Upravni odbor LAG-a koriste komunikacijske metode opisane u ovom Pravilniku i nova tehnološka rješenja koja će se pojaviti tijekom godina provedbe LRS-a a nisu opisana u ovom Pravilniku.

Upravni odbor odgovoran je za organizaciju praćenja strategije sukladno ovom Pravilniku.

### **3. Voditelj LAG-a**

Voditelj/upravitelj LAG-a može biti imenovan kao jedan od članova Povjerenstva.

Voditelj/upravitelj LAG-a odgovoran je za vođenje zapisnika na sjednicama Povjerenstva te arhiviranje i čuvanje dokumentacije.

Voditelj/upravitelj LAG-a odgovoran je za pravovremenu uspostavu organizacijskih aktivnosti po nalogu Upravnog odbora i Povjerenstva za praćenje i evaluaciju provedbe.

## **VI. Praćenje po strateškim ciljevima LRS**

Praćenje ostvarenja po strateškim ciljevima obavezno je na godišnjem nivou kao i kod završetka programskega perioda.

1.TEHTNOLOŠKI NAPREDNO,DIVERZIFICIRANO I SOCIOEKOLOŠKI ODRŽIVO GOSPODARSTVO USMJERENO RASTU STANDARDA LOKALNOG STANOVNIŠTVA									
indikator	planirano ukupno	ostvareno god.2017	ostvareno god.2018	ostvareno god.2019	ostvareno god.2020	ostvareno god.2021	ostvareno god.2022	ostvareno ukupno	
Ukupan broj ha obuhvaćenih ulaganjima	43								
Broj poboljšanih proizvodnih procesa	29								
Broj korisnika/subjekata poduprtih u ovom cilju	30								
Broj novonabavljenih ha u mjeri 6 .3.	1								
Broj podržanih prihvatljivih aktivnosti	34								
Broj novih kreveta u turističkom smještaju	1								
Broj adaptiranih objekata	1								
2.RACIONALNO GOSPODARENJE PROSTOROM I RAZVOJ INFRASTRUKTURE U SUGLASJU S POTREBAMA STANOVNIŠTVA I GOSPODARSTVA UZ OČUVANJE I ZAŠТИTU OKOLIŠA									
indikator	planirano ukupno	ostvareno god.2017	ostvareno god.2018	ostvareno god.2019	ostvareno god.2020	ostvareno god.2021	ostvareno god.2022	ostvareno ukupno	
Broj podržanih prihvatljivih aktivnosti	13								
Broj poboljšanih proizvodnih procesa	6								
Broj korisnika/subjekata poduprtih u ovom cilju	13								
Brojoznačenih i uređenih područja	1								
Broj adaptiranih objekata male infrastrukture	1								
3.POTICANJE LOKALNOG RAZVOJA, PODIZANJE RAZINE ZAPOSLENOSTI I SOCIJALNE KOHEZIJE UZ OPĆI RAST DRUŠTVENOG STANDARDA U RURALNIM PODRUČJIMA									
indikator	planirano ukupno	ostvareno god.2017	ostvareno god.2018	ostvareno god.2019	ostvareno god.2020	ostvareno god.2021	ostvareno god.2022	ostvareno ukupno	
Broj podržanih prihvatljivih aktivnosti	42								
Broj korisnika /pravnih subjekata poduprtih u ovom cilju	13								
Broj adaptiranih objekata	3								
Broj novozaposlenih	1								
Broj događanja/manifestacija /sajmova /festivala/animacija	13								
Broj izrađenih dokumenata(brošure/katalozi .)	8								
Broj održanih informativnih i edukativnih radionica	23								
Broj partnera okupljenih u provedbi mjera po 19.3. ukupno	7								

## VII. Praćenje indikatora po fokus područjima PRR

Praćenje po fokus područjima obavezno je u trogodišnjem periodu no može se napraviti i na godišnjem nivou.

## Pravilnik o evaluaciji i praćenju provedbe LRS 2014-2020

**2A** Poboljšanje gospodarskih rezultata svih poljoprivrednih gospodarstava i olakšavanje restrukturiranja i modernizacije, osobito u cilju povećanja sudjelovanja u tržištu i tržišne usmjerenoosti, kao i poljoprivredne diversifikacije.

	BROJ POLJ.GOSP. ODOBRENI PROJEKTI		BROJ MALIH POLJ.GOSP.ODOBR.P ROJ.		UKUPNA ULAGANJA (JAVNO+PRIVATNO)		UKUPNO ODOBRENA JAVNA POTPORA	
	Planirano	ostvareno	Planirano	ostvaren o	Planirano	ostvareno	Planirano	ostvareno
	11		6		2.105.640,00kn		1.619.725,04 kn	

**5D** Smanjenje emisija stakleničkih plinova i amonijaka koje uzrokuje poljoprivredna djelatnost

	Broj aktivnosti koje primaju potporu,sklad.i obrada gnojiva		Broj grla stoke na koje se odnose ulaganja s ciljem smanjenja stakl.plinova i amonijaka		UKUPNA ULAGANJA (JAVNO+PRIVATNO)		UKUPNO ODOBRENA JAVNA POTPORA		Broj ha obuhvaćenih ulaganjem s ciljem smanjenja stakl.plinova i amonijaka	
	planirano	ostvar eno	Planirano	ostvareno	Planirano	ostvare n	Planirano	ost var en	planiran	ostvare n
	5		50		413.780,00kn		295.654,08kn		10	

**2C** Povećanje održivosti i kompetentnosti šumskih gospodarstava i promocija održivog gospodarenja šumama

	BROJ ODOBRENIH PROJEKATA		Broj podržanih prihvatljivih aktivnosti		UKUPNA ULAGANJA (JAVNO+PRIVATNO)		UKUPNO ODOBRENA JAVNA POTPORA	
	planirano	ostvareno	Planirano	ostvareno	Planirano	ostvareno	Planirano	ostvareno
	3		4		492.952,00kn		328.635,32kn	

**6A** Olakšavanje diverzifikacije,stvaranja i razvoja malih poduzeća kao i otvaranje radnih mesta

	Broj polj.gospodarst. koji primaju potporu za razvoj nepolj.djelat.		Broj novih radnih mesta ostvarenih kroz projekte		UKUPNA ULAGANJA (JAVNO+PRIVATNO)		UKUPNO ODOBRENA JAVNA POTPORA	
	planirano	ostvareno	Planirano	ostvareno	Planirano	ostvare no	Planirano	ostvareno
	5		-		270.523,00kn		221.740,56 kn	

**5C** Olakšavanje opskrbe i korištenja obnovljivih izvora energije, nusproizvoda, otpada, ostataka i drugih neprehrambenih sirovina u svrhu biogospodarstva

	Broj aktivnosti koje primaju potporu radi ulaganja u obnov. izvore energije		Broj odobrenih projekata		UKUPNA ULAGANJA (JAVNO+PRIVATNO)		UKUPNO ODOBRENA JAVNA POTPORA	
	planirano	ostvareno	Planirano	ostvareno	Planirano	ostvareno	Planirano	ostvareno
	8		8		576.170,00kn		496.698,85kn	

**P4** Obnavljanje, očuvanje i poboljšanje ekosustava povezanih s poljoprivredom i šumarstvom

	Broj odobrenih projekata		Broj aktivnosti kojima se poboljšava ekološka šumske		Broj ha područja kojima se poboljšava ekološka šumske		UKUPNO ODOBRENA JAVNA POTPORA	
	planirano	ostvareno	Planirano	ostvareno	Planirano	ostvareno	Planirano	ostvareno
	5		3		1 ha		206.957,85kn	

**6B** Poticanje lokalnog razvoja u ruralnim područjima

	Broj odobrenih projekata(samo mјera 3.1.1.)		Broj aktivnosti – ulaganje u temeljne lokalne usluge za ruralno stanovništvo		Broj stanovnika koje ima koristi od poboljšanih usluga/infrastrukture (ruralno stanovništvo)		Broj novih radnih mesta ostvarenih kroz projekte		UKUPNO ODOBRENA JAVNA POTPORA	
	Planiran	ostvaren	Planiran	ostvaren	Planiran	ostvaren	Planiran	ostvaren	planirano	ostvaren o
	12		14		28.649		1		1.773.924,46kn	

**VIII. Obrasci evaluacije za svaku mjeru prema zadanim indikatorima po godini**

Obrazac evaluacije godišnji mjera 1.1.1.

**Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti 1.1.1. 4.1.OP1 poljoprivrednih gospodarstava**

INDIKATOR	PLANIRANO UKUPNO	OSTVARENO GODINA	% OSTVARENJA
Ukupan broj ha obuhvaćenih ulaganjima kroz mjeru	30		
Broj podržanih prihvatljivih aktivnosti	14		
Broj poboljšanih proizvodnih procesa	14		
Broj korisnika/gospodarskih subjekata poduprtih u ovoj mjeri	11		

Obrazac evaluacije godišnji mjera 1.1.2.

**Potpore razvoju malih poljoprivrednih gospodarstva 1.1.2. 6.3.OP1**

INDIKATOR	PLANIRANO UKUPNO	OSTVARENO GODINA	% OSTVARENJA
Ukupan broj ha obuhvaćenih ulaganjima kroz mjeru 1.1.2.	5 ha		
Broj novonabavljenih ha u mjeri	1 ha		
Broj podržanih prihvatljivih aktivnosti	7		
Broj poboljšanih proizvodnih procesa	7		
Broj korisnika/gospodarskih subjekata poduprtih u ovoj mjeri	6		

Obrazac evaluacije godišnji mjera 1.2.1.

**Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju 1.2.1. 4.1.OP2 smanjenja štetnog utjecaja na okoliš**

INDIKATOR	PLANIRANO UKUPNO	OSTVARENO GODINA	% OSTVARENJA
Ukupni broj ha obuhvaćenih mjerom 1.2.1.	8 ha		
Broj podržanih prihvatljivih aktivnosti	5		
Broj poboljšanih proizvodnih procesa	5		
Broj korisnika/gospodarskih subjekata poduprtih u ovoj mjeri	5		
Broj grla stoke na koje se odnose ulaganja s ciljem smanjenja stakl.plinova i amonijaka	50		

Obrazac evaluacije godišnji mjera 1.2.2.

**Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u 1.2.2. 8.6.OP2 predindustrijskoj preradi drva**

INDIKATOR	PLANIRANO UKUPNO	OSTVARENO GODINA	% OSTVARENJA
Broj podržanih prihvatljivih aktivnosti	4		
Broj poboljšanih proizvodnih procesa	3		
Broj korisnika/gospodarskih subjekata poduprtih u ovoj mjeri	3		

Obrazac evaluacije godišnji mjera 1.3.1.

**Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim 1.3.1. 6.4.OP1 područjima**

INDIKATOR	PLANIRANO UKUPNO	OSTVARENO GODINA	% OSTVARENJA
Broj podržanih prihvatljivih aktivnosti	5		
Broj novih kreveta u turističkom smještaju	1		
Broj adaptiranih objekata	1		
Broj korisnika/gospodarskih subjekata poduprtih u ovoj mjeri	5		

Obrazac evaluacije godišnji mjera 2.2.1.

**Korištenje obnovljivih izvora energije**

**2.2.1. 4.1.OP3**

INDIKATOR	PLANIRANO UKUPNO	OSTVARENO GODINA	% OSTVARENJA
Broj podržanih prihvatljivih aktivnosti	8		
Broj poboljšanih proizvodnih procesa	6		
Broj korisnika/gospodarskih subjekata poduprtih u ovoj mjeri	8		

Obrazac evaluacije godišnji mjera 2.2.2.

**Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje 2.2.2. 8.5.OP2 infrastrukture**

INDIKATOR	PLANIRANO UKUPNO	OSTVARENO GODINA	% OSTVARENJA
Broj podržanih prihvatljivih aktivnosti	3		
Broj adaptiranih objekata male infrastrukture	1		
Broj označenih i uređenih područja	1		
Broj korisnika/ subjekata poduprtih u ovoj mjeri	5		

Obrazac evaluacije godišnji mjera 3.1.1.

**Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih 3.1.1. 7.4.OP1 temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezani infrastrukturu**

INDIKATOR	PLANIRANO UKUPNO	OSTVARENO GODINA	% OSTVARENJA
Broj podržanih prihvatljivih aktivnosti	16		
Broj adaptiranih objekata	3		
Broj novozaposlenih	1		
Broj korisnika/ subjekata poduprtih u ovoj mjeri	12		

Obrazac evaluacije godišnji mjera 3.2.1.

1.PRIPREMA I PROVEDBA AKTIVNOSTI SURADNJE LAG-A

**3.2.1. 19.3.**

INDIKATOR	PLANIRANO UKUPNO	OSTVARENO GODINA	% OSTVARENJA
Broj podržanih prihvatljivih aktivnosti	10		
Broj događanja/manifestacija/sajmova/festivala	3		
Broj izrađenih dokumenata(brošure/katalozi i sl.)	3		
Broj održanih edukativnih radionica	3		
Broj partnera okupljenih u provedbi mjera po 19.3. ukupno	7		

Obrazac evaluacije godišnji mjera 3.2.2.

1. TEKUĆI TROŠKOVI I ANIMACIJA LAG-a

**3.2.2. 19.4.**

INDIKATOR	PLANIRANO UKUPNO	OSTVARENO GODINA	% OSTVARENJA
Broj podržanih prihvatljivih aktivnosti	20		
Broj animacijskih događanja	10		
Broj izrađenih dokumenata(brošure/katalozi i sl.)	5		
Broj održanih informativnih radionica	20		
Broj stručnih usavršavanja djelat.i članovi lag-a	10		

## **IX. Obrasci evaluacije za svaku mjeru pojedinačno -ZAVRŠNI**

Obrazac evaluacije završni mjera 1.1.1

**Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti 1.1.1. 4.1.OP1 poljoprivrednih gospodarstava**

INDIKATOR	PLANI RANO	OSTVARENO									% ostvarenja
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	sum		
Ukupan broj ha obuhvaćenih ulaganjima kroz mjeru	30										
Broj poboljšanih proizvodnih procesa	14										
Broj korisnika/gospodarskih subjekata poduprtih u ovoj mjeri	11										

Obrazac evaluacije završni mjera 1.1.2

**Potpore razvoju malih poljoprivrednih gospodarstva 1.1.2. 6.3.OP1**

INDIKATOR	PLANI RANO	OSTVARENO									% ostvarenja
		201 4	2015	2016	2017	2018	2019	2020	sum		
Ukupan broj ha obuhvaćenih ulaganjima kroz mjeru 1.1.2.	5 ha										
Broj novonabavljenih ha u mjeri	1 ha										
Broj podržanih prihvatljivih aktivnosti	7										
Broj korisnika/gospodarskih subjekata poduprtih u ovoj mjeri	6										

Obrazac evaluacije završni mjera 1.2.1

**Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju 1.2.1. 4.1.OP2 smanjenja štetnog utjecaja na okoliš**

INDIKATOR	PLANI RANO	OSTVARENO									% ostvarenja
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	sum		
Ukupni broj ha obuhvaćenih mjerom 1.2.1.	8 ha										
Broj podržanih	5										

prihvatljivih aktivnosti								
Broj poboljšanih proizvodnih procesa	5							
Broj korisnika/gospodarskih subjekata poduprtih u ovoj mjeri	5							

Obrazac evaluacije završni mjera 1.2.2

**Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u 1.2.2. 8.6.OP2 predindustrijskoj preradi drva**

---

INDIKATOR	PLANIRANO	OSTVARENO									% ostvarenja
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	sum		
Broj podržanih prihvatljivih aktivnosti	3										
Broj poboljšanih proizvodnih procesa	3										
Broj korisnika/gospodarskih subjekata poduprtih u ovoj mjeri	3										

Obrazac evaluacije završni mjera 1.3.1

**Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim 1.3.1. 6.4.OP1 područjima**

---

INDIKATOR	PLANIRANO	OSTVARENO									% ostvarenja
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	sum		
Broj podržanih prihvatljivih aktivnosti	5										
Broj novih kreveta u turističkom smještaju	1										
Broj adaptiranih objekata	1										
Broj korisnika/gospodarskih subjekata poduprtih u ovoj mjeri	5										

Obrazac evaluacije završni mjera 2.2.1

**Korištenje obnovljivih izvora energije**

**2.2.1. 4.1.OP3**

---

INDIKATOR	PLANIRANO	OSTVARENO									% ostvarenja
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	sum		
Broj podržanih prihvatljivih aktivnosti	8										
Broj poboljšanih proizvodnih procesa	6										
Broj korisnika /gospodarskih subjekata poduprtih u ovoj mjeri	8										

Obrazac evaluacije završni mjera 2.2.2

**Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture 2.2.2. 8.5.OP2**

---

INDIKATOR	PLANIRANO	OSTVARENO									% ostvarenja
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	sum		
Broj podržanih prihvatljivih aktivnosti	5										
Broj adaptiranih objekata male infrastrukture	1										
Broj označenih i uređenih područja	1										
Broj korisnika /gospodarskih subjekata poduprtih u ovoj mjeri	5										

Obrazac evaluacije završni mjera 3.1.1

**Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezанu infrastrukturu 3.1.1. 7.4.OP1**

---

INDIKATOR	PLANIRANO	OSTVARENO									% ostvarenja
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	sum		
Broj podržanih prihvatljivih aktivnosti	16										
Broj adaptiranih objekata	3										
Broj novozaposlenih	1										
Broj korisnika/ subjekata poduprtih u ovoj mjeri	12										

Obrazac evaluacije završni mjera 3.2.1

1.PRIPREMA I PROVEDBA AKTIVNOSTI SURADNJE LAG-A

**3.2.1. 19.3.**

---

INDIKATOR	PLANIRANO	OSTVARENO									% ostvarenja
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	sum		
Broj podržanih prihvatljivih aktivnosti	10										
Broj događanja/manifestacija/sajmova/festivala	3										
Broj izrađenih dokumenata(brošure, Katalozi i sl.)	3										
Broj održanih edukativnih radionica	3										
Broj partnera okupljenih u provedbi mjera po 19.3. ukupno	7										

Obrazac evaluacije završni mjera 3.2.2

1.TEKUĆI TROŠKOVI I ANIMACIJA LAG-a

**3.2.2. 19.4.**

---

INDIKATOR	PLANIRANO	OSTVARENO									% ostvarenja
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	sum		
Broj podržanih prihvatljivih aktivnosti	20										
Broj animacijskih događanja	10										
Broj izrađenih dokumenata(brošure, Katalozi i sl.)	5										
Broj održanih informativnih radionica	20										
Broj stručnih usavršavanja djelatnici i članovi LAG-a	7										

## X. Praćenje općih i financijskih indikatora

Opći i financijski indikatori se kontinuirano prate na godišnjoj, trogodišnjoj i završnoj evaluaciji.

### Opći i financijski indikatori - godišnji obrazac evaluacije – MJERA 1.1.1

#### **Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti 1.1.1. 4.1.OP1 poljoprivrednih gospodarstava**

GODINA	INDIKATOR	PLANIRANO UKUPNO	OSTVARENO GODINA
MJERA 1.1.1. LRS	Broj prijavljenih projekata	20	
	Broj odobrenih projekata	10	
	Ukupna vrijednost ulaganja u odobrenim projektima	1.430.640,00kn	
	Ukupna vrijednost dodjeljene potpore	946.093,04kn	
4.1.OP1 PRR	Ukupna vrijednost vlastitih sredstava korisnika projekta u realizaciji projekta	484.546,96kn	

### Opći i financijski indikatori – završni obrazac evaluacije – MJERA 1.1.1

#### **Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti 1.1.1. 4.1.OP1 poljoprivrednih gospodarstava**

INDIKATOR	PLANIRANO UKUPNO	OSTVARENO								Postotak ostvarenja
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	sum	
Broj prijavljenih projekata	20									
Broj odobrenih projekata	10									
Ukupna vrijednost ulaganja u odobrenim projektima(potpore +privatna sredstva)	1.430.640,00 kn									
Ukupna vrijednost dodjeljene potpore	946.093,04 kn									
Ukupna vrijednost vlastitih sredstava korisnika projekta u realizaciji projekta	484.546,96 kn									

Opći i finansijski indikatori - godišnji obrazac evaluacije – MJERA 1.1.2.

**Potpore razvoju malih poljoprivrednih gospodarstva**

**1.1.2.**

**6.3.OP1**

GODINA	INDIKATOR	PLANIRANO UKUPNO	OSTVARENO GODINA
MJERA 1.1.2. LRS	Broj prijavljenih projekata	15	
	Broj odobrenih projekata	6	
	Ukupna vrijednost ulaganja u odobrenim projektima	679.000,00 kn	
	Ukupna vrijednost dodjeljene potpore	673.632,00 kn	
6.3. PRR	Ukupna vrijednost vlastitih sredstava korisnika projekta u realizaciji projekta	5.368,00 kn	

Opći i finansijski indikatori – završni obrazac evaluacije – MJERA 1.1.2.

**Potpore razvoju malih poljoprivrednih gospodarstva**

**1.1.2.**

**6.3.OP1**

INDIKATOR	PLANIRANO UKUPNO	OSTVARENO									Postotak ostvarenja
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	sum		
Broj prijavljenih projekata	15										
Broj odobrenih projekata	6										
Ukupna vrijednost ulaganja u odobrenim projektima(potpore +privatna sredstva)	679.000,00 kn										
Ukupna vrijednost dodjeljene potpore	673.632,00 kn										
Ukupna vrijednost vlastitih sredstava korisnika projekta u realizaciji projekta	5.368,00 kn										

**Opći i finansijski indikatori - godišnji obrazac evaluacije – MJERA 1.2.1**

**Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja 1.2.1. 4.1.OP2 štetnog utjecaja na okoliš**

---

GODINA	INDIKATOR	PLANIRANO UKUPNO	OSTVARENO GODINA
MJERA 1.2.1. LRS	Broj prijavljenih projekata	12	
	Broj odobrenih projekata	5	
	Ukupna vrijednost ulaganja u odobrenim projektima	413.780,00kn	
	Ukupna vrijednost dodjeljene potpore	295.654,08 kn	
4.1.OP2 PRR	Ukupna vrijednost vlastitih sredstava korisnika projekta u realizaciji projekta	118.125,92kn	

**Opći i finansijski indikatori – završni obrazac evaluacije – MJERA 1.2.1**

**Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja 1.2.1. 4.1.OP2 štetnog utjecaja na okoliš**

---

INDIKATOR	PLANIRANO UKUPNO	OSTVARENO									Postotak ostvarenja
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	sum		
Broj prijavljenih projekata	12										
Broj odobrenih projekata	5										
Ukupna vrijednost ulaganja u odobrenim projektima(potpore +privatna sredstva)	413.780,00kn										
Ukupna vrijednost dodjeljene potpore	295.654,08 kn										
Ukupna vrijednost vlastitih sredstava korisnika projekta u realizaciji projekta	118.125,92kn										

Opći i finansijski indikatori - godišnji obrazac evaluacije – MJERA 1.2.2.**Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj 1.2.2. 8.6.OP2 preradi drva**

GODINA	INDIKATOR	PLANIRANO UKUPNO	OSTVARENO GODINA
MJERA 1.2.2. LRS	Broj prijavljenih projekata	5	
	Broj odobrenih projekata	3	
	Ukupna vrijednost ulaganja u odobrenim projektima	492.952,00kn	
	Ukupna vrijednost dodjeljene potpore	328.635,32 kn	
8.6.OP2 PRR	Ukupna vrijednost vlastitih sredstava korisnika projekta u realizaciji projekta	164.316,68kn	

Opći i finansijski indikatori – završni obrazac evaluacije – MJERA 1.2.2**Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj 1.2.2. 8.6.OP2 preradi drva**

INDIKATOR	PLANIRANO UKUPNO	OSTVARENO								Postotak ostvarenja
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	sum	
Broj prijavljenih projekata	5									
Broj odobrenih projekata	3									
Ukupna vrijednost ulaganja u odobrenim projektima(potpore +privatna sredstva)	492.952,00kn									
Ukupna vrijednost dodjeljene potpore	328.635,32 kn									
Ukupna vrijednost vlastitih sredstava korisnika projekta u realizaciji projekta	164.316,68kn									

Opći i finansijski indikatori - godišnji obrazac evaluacije – MJERA 1.3.1.**Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima****1.3.1. 6.4.OP1**

GODINA	INDIKATOR	PLANIRANO UKUPNO	OSTVARENO GODINA
MJERA 1.3.1. LRS	Broj prijavljenih projekata	10	
	Broj odobrenih projekata	5	
	Ukupna vrijednost ulaganja u odobrenim projektima	270.523,00kn	
	Ukupna vrijednost dodjeljene potpore	221.740,56 kn	
6.4. PRR	Ukupna vrijednost vlastitih sredstava korisnika projekta u realizaciji projekta	48.782,44kn	

Opći i finansijski indikatori – završni obrazac evaluacije – MJERA 1.3.1.**Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima****1.3.1. 6.4.OP1**

INDIKATOR	PLANIRANO UKUPNO	OSTVARENO								Postotak ostvarenja
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	sum	
Broj prijavljenih projekata	10									
Broj odobrenih projekata	5									
Ukupna vrijednost ulaganja u odobrenim projektima(potpore +privatna sredstva)	270.523,00kn									
Ukupna vrijednost dodjeljene potpore	221.740,56 kn									
Ukupna vrijednost vlastitih sredstava korisnika projekta u realizaciji projekta	48.782,44kn									

Opći i finansijski indikatori - godišnji obrazac evaluacije – MJERA 2.2.1**Korištenje obnovljivih izvora energije****2.2.1. 4.1.OP3**

GODINA	INDIKATOR	PLANIRANO UKUPNO	OSTVARENO GODINA
MJERA 2.2.1. LRS	Broj prijavljenih projekata	16	
	Broj odobrenih projekata	8	
	Ukupna vrijednost ulaganja u odobrenim projektima	576.170,00kn	
	Ukupna vrijednost dodjeljene potpore	496.698,85 kn	
4.1.OP3 PRR	Ukupna vrijednost vlastitih sredstava korisnika projekta u realizaciji projekta	79.471,15 kn	

Opći i finansijski indikatori – završni obrazac evaluacije – MJERA 2.2.1.**Korištenje obnovljivih izvora energije****2.2.1. 4.1.OP3**

INDIKATOR	PLANIRANO UKUPNO	OSTVARENO								Postotak ostvarenja
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	sum	
Broj prijavljenih projekata	16									
Broj odobrenih projekata	8									
Ukupna vrijednost ulaganja u odobrenim projektima(potpore +privatna sredstva)	576.170,00kn									
Ukupna vrijednost dodjeljene potpore	496.698,85 kn									
Ukupna vrijednost vlastitih sredstava korisnika projekta u realizaciji projekta	79.471,15 kn									

Opći i finansijski indikatori - godišnji obrazac evaluacije – MJERA 2.2.2.

**Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje 2.2.2. 8.5.OP2 infrastrukture**

GODINA	INDIKATOR	PLANIRANO UKUPNO	OSTVARENO GODINA
MJERA 2.2.2. LRS	Broj prijavljenih projekata	10	
	Broj odobrenih projekata	5	
	Ukupna vrijednost ulaganja u odobrenim projektima	231.792,00 kn	
	Ukupna vrijednost dodjeljene potpore	206.957,85 kn	
8.5.OP2 PRR	Ukupna vrijednost vlastitih sredstava korisnika projekta u realizaciji projekta	24.834,15kn	

Opći i finansijski indikatori – završni obrazac evaluacije – MJERA 2.2.2.

**Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje 2.2.2. 8.5.OP2 infrastrukture**

INDIKATOR	PLANIRANO UKUPNO	OSTVARENO								Postotak ostvarenja
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	sum	
Broj prijavljenih projekata	10									
Broj odobrenih projekata	5									
Ukupna vrijednost ulaganja u odobrenim projektima(potpore +privatna sredstva)	231.792,00 kn									
Ukupna vrijednost dodjeljene potpore	206.957,85 kn									
Ukupna vrijednost vlastitih sredstava korisnika projekta u realizaciji projekta	24.834,15kn									

Opći i finansijski indikatori - godišnji obrazac evaluacije – MJERA 3.1.1

**Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga 3.1.1. 7.4.OP1 za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu**

GODINA	INDIKATOR	PLANIRANO UKUPNO	OSTVARENO GODINA
MJERA 3.1.1. LRS	Broj prijavljenih projekata	30	
	Broj odobrenih projekata	12	
	Ukupna vrijednost ulaganja u odobrenim projektima	1.973.924,46 kn	
	Ukupna vrijednost dodjeljene potpore	1.773.924,46 kn	
7.4. PRR	Ukupna vrijednost vlastitih sredstava korisnika projekta u realizaciji projekta	200.000,00 kn	

Opći i finansijski indikatori – završni obrazac evaluacije – MJERA 3.1.1

**Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga 3.1.1. 7.4.OP1 za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu**

INDIKATOR	PLANIRANO UKUPNO	OSTVARENO									Postotak ostvarenja
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	sum		
Broj prijavljenih projekata	16										
Broj odobrenih projekata	12										
Ukupna vrijednost ulaganja u odobrenim projektima(potpore +privatna sredstva)	1.973.924,46 kn										
Ukupna vrijednost dodjeljene potpore	1.773.924,46 kn										
Ukupna vrijednost vlastitih sredstava korisnika projekta u realizaciji projekta	200.000,00 kn										

**XI. Trogodišnje i završne tablice općih i finansijskih indikatora****Ostvareno za programski period 2014- 2020 ( n +2) (provedba 19.2.)**

OSTVARENO	Broj prijavljenih projekata	Broj odobrenih projekata	Ukupna vrijednost ulaganja u odobrenim projektima (potpora +privatna sredstva)	Ukupna vrijednost dodjeljene potpore	Ukupna vrijednost vlastitih sredstava korisnika projekta u realizaciji projekta
1.1.1.					
1.1.2					
1.2.1.					
1.2.2.					
1.3.1.					
2.2.1.					
2.2.2.					
3.1.1.					
<b>UKUPNO</b>					

**Odnos planiranog i ostvarenog po općim i finansijskim indikatorima(provedba 19.2.)**

MJERA LRS -PRR	Broj prijavljenih projekata	Broj odobrenih projekata	Ukupna vrijednost ulaganja u odobrenim projektima (potpora +privatna sredstva) <b>KN</b>	Ukupna vrijednost dodjeljene potpore <b>KN</b>	Ukupna vrijednost vlastitih sredstava korisnika projekta u realizaciji projekta <b>KN</b>
<b>1.1.1.-4.1.1</b>					
PLANIRANO	20	11	1.430.640,00kn	946.093,04kn	484.546,96kn
OSTVARENO					
<b>1.1.2.-6.3.1</b>					
PLANIRANO	15	<b>6</b>	679.000,00 kn	673.632,00 kn	5.368,00 kn
OSTVARENO					
<b>1.2.1.-4.1.2</b>					
PLANIRANO	12	5	413.780,00kn	295.654,08 kn	118.125,92kn
OSTVARENO					
<b>1.2.2.-8.6.2</b>					
PLANIRANO	5	3	492.952,00kn	328.635,32 kn	164.316,68kn
OSTVARENO					
<b>1.3.1.-6.4.1</b>					
PLANIRANO	10	5	270.523,00kn	221.740,56 kn	48.782,44kn
OSTVARENO					
<b>2.2.1.-4.1.3</b>					
PLANIRANO	16	8	576.170,00kn	496.698,85 kn	79.471,15 kn
OSTVARENO					
<b>2.2.2.-8.5.2</b>					
PLANIRANO	10	5	231.792,00 kn	206.957,85 kn	24.834,15kn
OSTVARENO					
<b>3.1.1.- 7.4.1</b>					
PLANIRANO	30	12	1.973.924,46 kn	1.773.924,46 kn	200.000,00 kn
OSTVARENO					
<b>UKUPNO PLANIRANO</b>	<b>118</b>	<b>55</b>	<b>6.068.781,46kn</b>	<b>4.943.336,16 kn</b>	<b>1.125.445,30 kn</b>
<b>UKUPNO OSTVARENTO</b>					
<b>POSTOTAK OSTVARENJA</b>					

## XII. Pregled odabralih mjera unutar strateških prioriteta

STRATEŠKI CILJ 1 NAZIV MJERE LRS	OZN AKA MJER E LRS	OZN AKA MJER E PRR	NAZIV MJERE PRR
Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava	1.1.1.	4.1. OP1	Mjera 4.Potpore za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva OP1 - Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti polj.gospodarstava
Potpore razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava	1.1.2.	6.3. OP1	6.3.(OP1) Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš	1.2.1.	4.1. OP2	Mjera 4.Potpore za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva OP2 - Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva	1.2.2.	8.6. OP2	8.6. Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda . OP2 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva.
Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima	1.3.1.	6.4. OP1	6.4.(OP1) Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

STRATEŠKI CILJ 2. NAZIV MJERE LRS	OZNAK A MJERE LRS	OZNAKA MJERE PRR	NAZIV MJERE PRR
1.RAZVOJ PROMETNE INFRASTRUKTURE KVALITETNO I EFIKASNO GOSPODARENJE PROMETNOM INFRASTRUKTUROM			Ne provodi se kroz LRS
1. Korištenje obnovljivih izvora energije	2.2.1.	4.1. OP3	4.1 OP3 -Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva./ Korištenje obnovljivih izvora energije
2 Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture	2.2.2.	8.5 OP2	8.5. Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava /OP2 - Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture

STRATEŠKI CILJ 3. NAZIV MJERE LRS	OZNA KA MJER E LSR	OZNAK A MJERE PRR	NAZIV MJERE PRR
Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezaniu infrastrukturu	3.1.1.	7.4.OP1	MJERA 7,TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA Podmjera 7.4.OP1 Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezaniu infrastrukturu

### XIII. Označavanje ulaganja

#### Praćenje označavanja – dokaze mora dostaviti nositelj projekta /korisnik.

Sve aktivnosti koje se provode u okviru Programa, a financiraju se iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR, engl. EAFRD) trebaju biti propisno označena, u skladu s prilogom XII. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

Označavanje aktivnosti je obveza krajnjeg korisnika.

#### 1. Obveze korisnika

Korisnik je u obvezi propisno označiti svoju aktivnost i to:

##### 1.1. Tijekom provedbe projekta:

- A) Putem mrežne stranice, ukoliko korisnik ima takvu stranicu namijenjenu poslovnim potrebama. Na stranici se objavljuje kratak opis projekta, uključujući njegove ciljeve i rezultate, ističući finansijsku potporu unije.
- B) Putem plakata (minimalno formata A3), za ulaganja kod kojih javna potpora prelazi iznos od 10.000 EUR-a
- C) Putem informativne ploče, za ulaganja kod kojih vrijednost javne potpore prelazi iznos od 50.000 EUR-a
- D) Putem privremenog panoa, za ulaganja u infrastrukturu/građevinske rade kod kojih vrijednost javne potpore premašuje iznos od 500.000 EUR-a.

Na plakatima, pločama i panoima trebaju biti navedeni podaci o projektu, uključujući i finansijsku potporu unije.

##### 1.2. Nakon dovršetka aktivnosti

Po dovršetku aktivnosti, korisnik na mjestu koje je lako vidljivo, postavlja trajnu ploču ili pano primjerene veličine s podacima o ulaganju, finansijskom doprinosu unije. Ploča se postavlja i na sjedište LAG-a.

Korisnik kojemu je dodijeljena potpora za izradu ili izmjenu i dopunu dokumenta, po dovršetku ulaganja, označava dokument oznakom. Oznaka mora biti smještena na dnu zadnje stranice dokumenta, te mora sadržavati elemente navedene u točki 2.

##### 1.3. Označavanje opreme

Osim u slučaju kada je, uz prethodno odobrenje Agencije za plaćanja, sufinancirana oprema označena pločom postavljenom na objekt, sva oprema (uključujući i prijenosnu elektroničku opremu) mora biti označena odgovarajućom naljepnicom – pločicom na kojoj je otisnut sljedeći tekst: „**Sufinancirano sredstvima Europske unije – Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj**“.

## 2. Primjer označavanja aktivnosti

Plakat, informativna ploča, trajni ili privremeni pano za označavanje aktivnosti sadržavaju sljedeće elemente:



### 2.1. Tehničke karakteristike plakata/panoa/ploča

- (a) Uz amblem (zastavu) EU-a stavlja se obavezno i zastava Republike Hrvatske;
- (b) Uz ove ambleme ističe se i sljedeća izjava: „**Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaze u ruralna područja**“.
- (c) Oznaka obavezno sadrži i naziv fonda iz kojeg se projekt sufinancira (EPFRR), naziv projekta te iznos sufinanciranja iz proračuna EU i RH (izraženo u %).
- (d) Za aktivnosti koje se financiraju u okviru LEADER-a, oznaka sadrži i logotip LEADER-a;
- (e) Minimalno 25% površine oznake (reklamnog panoa/ploče/plakata/banera na mrežnoj stranici) zauzimaju zastave EU i RH te obavezni tekst.
- (f) Ako je korisnikov projekt/ulaganje/aktivnost sufinancirana iz nekoliko različitih EU fondova, ne treba navoditi sve fondove izrijekom, već je dovoljno da se kaže kako je projekt/ulaganje sufinancirano iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI).
- (g) Detaljne informacije o grafičkim rješenjima oblikovanja simbola EU, dostupne su na stranici [http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual\\_identity/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/index_en.htm)